



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

ПРИКАЗ

03.11 .2023

№ 796 -од

Об утверждении «Дорожной карты» в рамках проведения капитального ремонта МАОУ «Ишимская школа-интернат» по ул. Приозерная, 80

В целях своевременной реализации регионального проекта по модернизации школьных систем образования в Тюменской области в 2024-2026 г., в связи с проведением капитального ремонта МАОУ «Ишимская школа-интернат» по ул. Приозерная, 80,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1.1. Утвердить «Дорожную карту» в рамках подготовки и проведения капитального ремонта МАОУ «Ишимская школа-интернат» по ул. Приозерная, 80. (Приложение).
- 1.2. Ответственным за выполнение мероприятий, указанных в «Дорожной карте», исполнять согласно срокам.
2. Контроль за исполнением приказа возложить за собой.

Директор департамента
по социальным вопросам

С.А. Вакарина

Дорожная карта

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
Организация образовательного процесса на период капитального ремонта и оснащения школы				
1.	Создать рабочую группу по организации деятельности школы во время капитального ремонта	01.10.2023	Директор МАОУ «Ишимская школа-интернат»	
2.	Провести инвентаризацию оборудования	01.11.2023	Инвентаризационная комиссия	
3.	Определить помещения в здании интерната по адресу: ул. Приозерная, д. 84а для организации образовательного процесса с учетом требований законодательства	01.11.2023	Рабочая группа МАОУ «Ишимская школа-интернат»	
4.	Составить план размещения классов с указанием количества детей	15.11.2023	Рабочая группа МАОУ «Ишимская школа-интернат»	

5.	Подготовить и привести в соответствие с требованиями СанПин помещения для организации образовательного процесса	25.12.2023- 28.12.2023	Педагоги МАОУ «Ишимская школа-интернат»	
6.	Согласовать с Роспотребнадзором помещения для организации питания учащихся	03.11.2023	Директор МАОУ «Ишимская школа-интернат»	
7.	Составить схему и график организации горячего питания учащихся	27.12.2023	Заместитель директора по УВР МАОУ «Ишимская школа-интернат»	
8.	Информирование родителей (законных представителей), обучающихся о ходе проведения ремонта, о сроках его проведения;	После получения информации о заключении контракта	Директор МАОУ «Ишимская школа-интернат»	
Подготовка школы к проведению капитального ремонта				
9.	Составить и утвердить план по подготовке здания школы к капитальному ремонту	Декабрь 2023	Директор МАОУ «Ишимская школа-интернат», рабочая группа	
10.	Уведомить работников школ об изменении условий труда	30 октября	Директор МАОУ «Ишимская школа-интернат»	
11.	Организовать демонтаж оборудования видеонаблюдения, системы оповещения	Январь 2024	Заведующая хозяйством МАОУ «Ишимская школа-интернат»	
12.	Зафиксировать последние данные счетчиков по воде, теплоэнергоресурсам,	перед	Заведующая хозяйством МАОУ «Ишимская школа-интернат»	

		проведением капремонта		
Подготовка и проведение конкурсной процедуры капитального ремонта школы				
13.	Подготовка закупочной документации о проведении открытого аукциона в электронной форме	До 29.12.2023	Директор МАОУ «Ишимская школа-интернат», МКУ «УЖКХ» г. Ишима	
14.	Направление заявки на предоставление ИМБТ в размере 143 770 530,06 руб.	Не ранее 20.01.24	Гусева Е.А., замдиректора департамента Самарцев К.А., начальник отдела ценообразования МКУ «УЖКХ» г. Ишима	
15.	Размещение закупочной документации	С 10.01.2024- 01.02.2024	Управление гос. закупок Тюменской области	
16.	Заключение контракта с победителем закупки	До 15.03.2023	МКУ «УЖКХ» г. Ишима, Управление гос. закупок Тюменской области	
17.	Заключение договора на технический контроль	В течение месяца после заключения договора с победителем	МКУ «УЖКХ» г. Ишима	

18.	Освобождение помещений здания школы	ноябрь 2023-январь 2024	Директор МАОУ «Ишимская школа-интернат»	
19.	Запрос с подрядчика списка сотрудников, задействованных для выполнения ремонтных работ	До начала ремонтных работ,	Директор МАОУ «Ишимская школа-интернат»	
20.	Издание приказа о проведении ремонтных работ в МАОУ «Ишимская школа-интернат».	До 01.02.23	Директор МАОУ «Ишимская школа-интернат»	
21.	Проведение производственного совещания с работниками о проведении ремонтных работ. Инструктаж работников по охране труда во время проведения ремонтных работ.	До 01.02.2023	Директор МАОУ «Ишимская школа-интернат»	
Организация и проведение капитального ремонта				
22.	Участвовать в межведомственном взаимодействии по вопросам контроля за проведением капитального ремонта здания	В течение срока контракта	Директор МАОУ «Ишимская школа-интернат», рабочая группа	
23.	Контролировать проведение строительно-монтажных работ в соответствии с планом-графиком	2024-2025	Директор МАОУ «Ишимская школа-интернат», рабочая группа	
24.	Фото и видео фиксации этапов проведения ремонта.	в течение ремонта	Директор МАОУ «Ишимская школа-интернат», рабочая группа	

25.	Размещение информации о ходе проведения работ по капитальному ремонту на официальном сайте ОО.	март 2024-август 2025	Ответственный за размещение информации на сайте учреждения	
26.	Контролировать наличие сертификатов соответствия строительных материалов и оборудования	В течение срока контракта	Директор МАОУ «Ишимская школа-интернат», рабочая группа	
Организация переезда школы после проведения капитального ремонта				
27.	Организовать мероприятия по организации образовательного процесса в здании после капитального ремонта	после акта приемки-сдачи выполненных работ	Директор МАОУ «Ишимская школа-интернат», рабочая группа	
Оснащение оборудованием				
28.	Корректировка спецификации	Октябрь-декабрь, 2024	Зам. директора департамента по соц. вопросам, директор МАОУ «Ишимская школа-интернат», рабочая группа	

29.	Заключение договоров на закупку оборудования	Январь, 2025	Директор МАОУ «Ишимская школа-интернат», специалист по закупкам	
30.	Сборка, установка оборудования	Июнь-август 2025	Поставщик	
31.	Проведение совещаний по вопросам капитального ремонта, закупки оборудования	2024-2025	Директор департамента по соц. вопросам, Зам. директора департамента по соц. вопросам, директор МАОУ «Ишимская школа-интернат»	
Обеспечение требований антитеррористической защищенности				
32.	Провести актуализацию паспорта безопасности объекта в связи проведением ремонтных работ капитального характера	Сентябрь-ноябрь 2025	директор МАОУ «Ишимская школа-интернат»	
33.	Проведение ревизии системы видеонаблюдения, системы охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений	Август 2025	Заведующая хозяйством МАОУ «Ишимская школа-интернат»	